DCE – PLANNING

Gymnases LESUEUR et RABELAIS

Planning prévisionnel global de l'opération

Phases 2019 - 2020	septembre					octobre				novembre				décembre					janvier				février				mars					avril				mai				juin
	S 36	S 37	S 38	S 39	S 40	S 41	S 42	S 43	S 44	S 45	S 46	S 47	S 48	S 49	S 50	S 51	S 52	S 53	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	S 19	S 20	S 21	S 22	S 23
Lancement de la Consultation des entreprises										✓																														
Délai de consultation																																								
Notification du marché aux entreprises et plannings d'intervention contractuels																			✓																					
Réunion Préparatoire avec Maître d'Ouvrage et les Entreprises																																								
Préparation du chantier																																								
Réalisation des Travaux																																								
Complexe sportif RABELAIS																																								
Gymnase L. LESUEUR																																								
Assistance lors des opérations de réception (AOR)																																								
Remise des DOE																																		✓						

Légende		Réunions		Phase administrative		Phase travaux	✓	Remise de livrables