
N° Nom de la tâche Durée Début Fin
1 Restructuration de l'ancienne Mairie et Extension de la 

médiathèque le SEQUOIA à MAROMME
279,5 jrs Lun 18/11/24 Mar 06/01/26

2 OS Marchés Entreprises 1 jr Lun 18/11/24 Lun 18/11/24

3 Consignations 1 jr Mar 19/11/24 Mar 19/11/24

4 Préparation 43 jrs Mer 20/11/24 Mer 29/01/25

5 LOT 1: Logistique,Curage-Démolition,VRD, Gros Œuvre, 
Construction métallique, Etanchéité

250 jrs Mer 04/12/24 Ven 28/11/25

6 Lot 1A: Logistique 250 jrs Mer 04/12/24 Ven 28/11/25

7 Installations de chantier 1 sem. Mer 04/12/24 Mar 10/12/24

8 Chauffage Déshumidificateur chantier 2 sem. Lun 17/11/25 Ven 28/11/25

9 Lot 1B: curage-Démolition 20 jrs Mer 11/12/24 Ven 17/01/25

10 Curage 2 sem. Mer 11/12/24 Ven 03/01/25

11 Démolition 2 sem. Lun 06/01/25 Ven 17/01/25

12 Lot 1C: Gros oeuvre-VRD 178 jrs Lun 20/01/25 Mer 24/09/25

13 Travaux GO intérieurs sur ouvrages existants 14 sem. Lun 20/01/25 Ven 25/04/25

14 Traitement des façades ancienne mairie 6 sem. Lun 17/03/25 Ven 25/04/25

15 Travaux GO intérieurs pour ouvrage neuf 16 sem. Jeu 30/01/25 Mer 21/05/25

16 Traitement des façades médiathèque 3 sem. Jeu 31/07/25 Mer 20/08/25

17 VRD 25 jrs Jeu 21/08/25 Mer 24/09/25

18 Lot 1D: Etanchéité 25 jrs Jeu 12/06/25 Mer 16/07/25

19 Sécurité 5 sem. Jeu 12/06/25 Mer 16/07/25

20 Travaux Etanchéité 4 sem. Jeu 19/06/25 Mer 16/07/25

21 LOT 2: Charpente-Couverture-Ardoises-Zinguerie 55 jrs Lun 28/04/25 Ven 11/07/25

22 Sécurité 11 sem. Lun 28/04/25 Ven 11/07/25

23 Charpente Bois 2 sem. Lun 05/05/25 Ven 16/05/25

24 Couvertures ardoises 6 sem. Lun 19/05/25 Ven 27/06/25

25 Zinguerie 2 sem. Lun 30/06/25 Ven 11/07/25

26 LOT 3: Murs rideaux-Menuiseries 
extérieures-Bardage-Métallerie et Serrurrerie

90 jrs Lun 30/06/25 Ven 31/10/25

27 Lot 3A: Murs rideaux-Menuiseries Extérieures 90 jrs Lun 30/06/25 Ven 31/10/25

28 Murs rideaux 4 sem. Jeu 17/07/25 Mer 13/08/25

29 Portes 1 sem. Lun 30/06/25 Ven 04/07/25

30 Menuiseries extérieures aluminium 4 sem. Lun 30/06/25 Ven 25/07/25

31 Occultations 1 sem. Lun 27/10/25 Ven 31/10/25

32 Verrière 2 sem. Jeu 17/07/25 Mer 30/07/25

33 Lot 3B: Bardage-Serrurrerrie 60 jrs Lun 30/06/25 Ven 19/09/25

34 Bardage 1 m Jeu 14/08/25 Mer 10/09/25

35 Serrurrerie 3 m Lun 30/06/25 Ven 19/09/25

36 LOT 4: Cloisons-Plâtrerie-Faux plafonds-Menuiserie 
Intérieure-Parquet-Agencement

85 jrs Lun 28/07/25 Ven 21/11/25

37 Lot 4A; Cloisons-Plâtrerie 30 jrs Lun 28/07/25 Ven 05/09/25

38 Cloisons 25 jrs Lun 28/07/25 Ven 29/08/25

39 Doublages 20 jrs Lun 11/08/25 Ven 05/09/25

40 Lot 4B: FP démontables 25 jrs Lun 29/09/25 Ven 31/10/25

41 Faux plafonds démontables 25 jrs Lun 29/09/25 Ven 31/10/25

42 Lot 4C: MI-Parquet-Agencement 70 jrs Lun 18/08/25 Ven 21/11/25

43 Menuiserie intérieure 55 jrs Lun 18/08/25 Ven 31/10/25

44 Parquet 15 jrs Lun 27/10/25 Ven 14/11/25

45 Agencement 5 jrs Lun 17/11/25 Ven 21/11/25

46 LOT 5: Sols carreelages-Sols moquettes-Peintures, 
PP-Signalétique-Miroir

60 jrs Lun 25/08/25 Ven 14/11/25

47 Lot 5A: Sols Carrelage 4 sem. Lun 25/08/25 Ven 19/09/25

48 Sols Moquettes 2 sem. Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

49 Peintures, PP 8 sem. Lun 01/09/25 Ven 24/10/25

50 Signalétique 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

51 Miroir 1 sem. Lun 10/11/25 Ven 14/11/25

52 LOT 6: Ascenseur 35 jrs Lun 01/09/25 Ven 17/10/25

53 Ascenseur 20 jrs Lun 01/09/25 Ven 26/09/25

54 Monte PMR 15 jrs Lun 29/09/25 Ven 17/10/25

55 LOT 7: Plomberie-CVC 135 jrs Lun 26/05/25 Ven 28/11/25

56 Plomberie 135 jrs Lun 26/05/25 Ven 28/11/25

57 Distribution 85 jrs Lun 26/05/25 Ven 19/09/25

58 Appareillage 4 sem. Lun 03/11/25 Ven 28/11/25

59 CVC 105 jrs Lun 30/06/25 Ven 21/11/25

60 Distribution 4 m Lun 30/06/25 Ven 17/10/25

61 Appareillage 25 jrs Lun 20/10/25 Ven 21/11/25

62 LOT 8: Electricité CF-cf-SSI-GTB 85 jrs Lun 28/07/25 Ven 21/11/25

63 Distribution 3 m Lun 28/07/25 Ven 17/10/25

64 Appareillage 5 sem. Lun 20/10/25 Ven 21/11/25

65 OPR-LIVRAISON 22,5 jrs Lun 24/11/25 Mar 06/01/26

66 OPR 5 jrs Lun 24/11/25 Ven 28/11/25

67 Levée des réserves + nettoyage 2,5 sem. Lun 01/12/25 Mer 17/12/25

68 Comimssion de Sécurité 1 jr Mer 17/12/25 Jeu 18/12/25

69 Réception 3 jrs Jeu 18/12/25 Mar 23/12/25

70 Formation utilisateurs 2 jrs Jeu 18/12/25 Ven 19/12/25

71 Ouverture de la mairie et de la médiathèque au public 1 jr Mar 23/12/25 Mar 06/01/26

Restructuration de l'ancienne Mairie et Extension de la médiathèque le SEQUOIA à MAROMME
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Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026

RESTRUCTURATION de l'ancienne MAIRIE et EXTENSION de la MEDIATEQUE le SEQUOIA à MAROMME PLANNING DE REALISATION DCE
( TRAVAUX)

OCTOBRE 2024


