
Nº lots concernés Nom de la tâche Durée Début
1 Tous Ordre de service 1 jour Lun 04/10/10

2 Tous Préparation de chantier 20 jours Mar 05/10/10

3 Lot 01 Installation de
chantier/cantonnement

2 jours Mar 02/11/10

4 Lot 01 plan de retrait amiante 20 jours Mar 05/10/10

5 Lot 01 dépose sols amiantés 1 jour Jeu 04/11/10

6 TOUS remise des plans
réservations

10 jours Mar 05/10/10

7 TOUS plans EXE / VISA 15 jours Mar 19/10/10

8 MOE VISA sur plans EXE /
VISA

10 jours Mar 09/11/10

9 Lots 9/10 Neutralisation des
réseaux

2 jours Mar 19/10/10

10 Lots 9/10 Dépose réseaux 10 jours Ven 05/11/10

11 Lot 01 démolition ouvrages
béton, Ouvertures et

10 jours Ven 05/11/10

12 Lot 05 dépose des fenêtres 10 jours Ven 05/11/10

13 Lot 01 Fondations ascenseur,
serre

10 jours Ven 19/11/10

14 Lot 01 cage ascenseur 10 jours Ven 03/12/10

15 Lot 02 Fabrication: Charpente
Metallique

5 jours Jeu 25/11/10

16 Lot 02 Charpente Metallique 10 jours Ven 03/12/10

17 Lot 03 ossature secondaire
bardage

10 jours Ven 17/12/10

18 Lot 04 isolation PSE 20 jours Ven 31/12/10

19 Lot 05 pose des fenêtres 10 jours Ven 31/12/10

20 Lot 03 bardage polycarbonate 20 jours Ven 14/01/11

21 Lot 04 étanchéité terrasse
ascenseur

2 jours Ven 17/12/10

22 Lot 03 tôles perforées 5 jours Ven 11/02/11

23 MOU raccordement
chaufferie

5 jours Ven 19/11/10

24 Lot 07 descente EP/EU 5 jours Mar 21/12/10

25 Lot 01 Cloisonnement
intérieure

10 jours Ven 14/01/11

26 lot 06 Cloisonnement
Placo/Menuis bois

15 jours Ven 14/01/11

27 Lot 09 Distribution électrique 20 jours Ven 14/01/11

28 Lot 10 Distribution ventilation 15 jours Ven 28/01/11

29 Lot 10 distribution CH/PB 10 jours Ven 14/01/11

30 Lot 10 Interventions chaufferie 10 jours Ven 26/11/10

31 Lot 10 appareillage sanitaire 5 jours Ven 04/02/11

32 Lot 07 préparation peinture 10 jours Ven 04/02/11

33 lot 09 appareillage électrique 10 jours Ven 18/02/11

34 lot 06 faux plafond 10 jours Ven 18/02/11

35 lot 10 appareillage ventilation 5 jours Ven 18/02/11

36 lot10 Peinture finitions 14 jours Ven 18/02/11

37 Tous tous essais 3 jours Jeu 10/03/11

38 Tous nettoyage 5 jours Mar 15/03/11

39 Tous Réception 5 jours Mar 22/03/11
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- VILLE DE MAROMME-  REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS A MAROMME 
PLANNING DCE 
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